PROJET ÉOLIEN DE SAINT-BONNET-DES-QUARTS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET

NOVEMBRE 2020
Délibération favorable de Saint-Bonnet-des-Quarts

2021 - 2023
Information, concertation et études techniques

- **Février 2021** : Première sortie environnementale
- **Mai 2021** : Campagne de porte-à-porte
- **Septembre 2021** : Forum d'information N°1
- **Juillet 2022** : Visite d'un parc éolien avec les riverains
- **Septembre 2022** : Installation du mât de mesure
- **Octobre 2022** : Atelier de réflexion N°1

HIVER 2023
Lancement de l'étude paysagère

Lancement de l'étude hydrogéologique

PRINTEMPS 2023
Campagne de mesures acoustiques

Atelier de réflexion N°2

ÉTÉ 2023
Définition de l'implantation finale

Atelier de réflexion N°3

AUTOMNE 2023
Réalisation des études d'impact et définition des mesures d'évitement, de réduction et de compensation

Permanence d'information N°3

HIVER 2024
Dépôt de la demande d'autorisation environnementale en Préfecture

PRINTEMPS 2024
Permanence d'information N°4

2025
Obtention de l'autorisation environnementale

2025 - 2026
Raccordement et financement

2027
Construction et mise en service du parc 9 mois plus tard

2027 - 2052
Exploitation du parc

MISE EN PLACE DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT