
LE(S) TEMPS DU PROJET : DES AVANCÉES À COURT, MOYEN 
ET LONG TERME !​

Pré-faisabilité 
6 mois

Etudes  
techniques

18 mois

Instruction et  
enquête publique 

1 an minimum

Raccordement  
et financement

1,5 an

Construction
9 mois

Exploitation
25 à 40 ans

 
Début du projet
Septembre 2022

Etude d’impact | Choix 
de l’implantation finale | 

Finalisation du projet
Hiver 2024

Obtention des 
autorisations | Ouverture 

du capital aux collectivités 
et sociétés citoyennes

Début 2026

 
Mise en service  

du parc
2028

 
Démontage du parc  

ou repowering

Financement participatif

Accompagnement à la 
rénovation énergétique

Accompagnement de  
projets locaux et durables

Formation et  
emploi local

Investissement 
participatif

 
Lancement de l’étude 

environnementale 
pour une durée  

d’un an

Présence, information continue et concertation

Actions mises en place ou qui vont être mises en place tout au long du projet

Lettres d’information

Signature d’une charte de 
développement avec le 
conseil municipal

Permanences d’information

Comité de suivi

Conférence sur le 
changement climatique

Création d’une page 
internet

www.baywa-re.fr/fr/eolien/projet-dextension-du-parc-eolien-de-plouisy


