
Le(s) temps du projet : des avancées  
à court, moyen et long terme !​

Début du projet
Septembre 2022

Étude d’impact / 
Choix de l’implantation 

finale / Finalisation  
du projet
Hiver 2025

Obtention  
des autorisations 

2027

Mise en service  
du parc

2030

Démontage  
du parc  

ou repowering

Lancement  
de l’étude 

environnementale 
Avril 2023

Pré-faisabilité
6 mois

Études  
techniques

18 mois

Instruction  
et consultation  

du public
1 an minimum

Raccordement  
et financement

1,5 an

Construction
9 mois

Exploitation
25 à 40 ans

Présence, information continue et concertation

Actions mises en place ou qui vont être mises en place tout au long du projet

Lettres d’information

Signature d’une charte  
de développement avec  
le conseil municipal

Mails d’informations Permanences d’information / forums

Comité de suivi

Conférence sur le changement climatique

Création d’une page internet
www.baywa-re.fr/fr/eolien/projet-dextension-du-parc-eolien-de-plouisy

Financement participatif

Accompagnement  
à la rénovation énergétique

Aide à l’achat  
de kits solaires  
et de vélos électriques

Accompagnement  
de projets locaux  
et durables

Investissement 
participatif

Soutien aux associations  
locales en faveur de la transition 
écologique et sociale

Sensibilisation et pédagogie  
sur la transition écologique

Mesures de soutiens aux 
agriculteurs du territoire


